

# 建筑工程劳务承包合同补充协议

合同编号：MH20260525-001-补 01

签订地点：江西萍乡

甲方（发包方）：江西铭和建设工程有限公司莲花分公司

乙方（承包方）：萍乡市心运楼宇工程有限公司

甲乙双方于 2026 年 05 月 25 日签订《建筑工程劳务承包合同》（合同编号：MH20260525-001，以下简称原合同）。结合项目现场实际施工需求，经双方平等友好协商，就新增施工内容、价款、付款、质保等事宜达成补充约定。本补充协议为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力；本协议未作约定的事项，均按照原合同条款执行。

## 一、新增工程内容

1. 施工内容：江西柯美纸业有限公司搬迁技改项目污水站初沉池、二沉池共计 4 座池体走道板内侧金刚砂耐磨光亮固化地坪施工（标准参见成品仓库地面要求）。
2. 工程量：单座池子施工面积约 105 m<sup>2</sup>，4 座池子合计施工面积约 420 m<sup>2</sup>。
3. 施工标准：按照原合同约定的金刚砂耐磨光亮固化地坪工艺及质量要求施工，工程质量等级为合格。

## 二、承包价款及计价方式

1. 计价方式：按包干价结算，单价为 4500 元/座，共计 4 座，本项新增工程总价款为人民币壹万捌仟元整（¥18000.00）。
2. 价款包含范围：该包干总价已包含人工、机械、材料、运输、现场管理、安全文明施工、税费等完成本项工程所需的全部费用，结算时不作任何调价。
3. 发票要求：乙方向甲方开具 3% 增值税专用发票。

## 三、付款方式

1. 本项新增工程全部施工完成，经甲方验收合格，且乙方提交全额合规 3% 增值税专用发票后，甲方一次性支付本项工程总价款的 95%。
2. 剩余 5% 作为质量保证金，自本项工程竣工验收合格之日起计算，质保期满两年且无任何质量问题、乙方完全履行质保义务后，甲方无息一次性付清余款。



3. 付款流程、票据提交要求、资金结算规则均参照原合同相关约定执行。

#### 四、工期约定

本项新增工程工期由甲乙双方根据现场施工进度另行协商确定,乙方须服从甲方整体项目施工安排,保质保量按期完工。因乙方原因造成工期延误的,按照原合同第十条违约责任条款执行。

#### 五、质量、安全及质保约定

1. 本项工程质量标准、验收流程、安全施工责任、人员保险、现场管理等,全部遵照原合同第四条、第九条、第十一条相关条款执行。
2. 质保期内,若出现地坪起砂、起壳、开裂、磨损、亮度不达标等质量缺陷,乙方须在甲方通知时限内免费完成维修、整改;若乙方拒不维修或维修不合格,甲方有权委托第三方处理,产生的所有费用及损失均由乙方承担,甲方可从质保金中直接抵扣。

#### 六、其他约定

1. 除本补充协议明确变更、新增的内容外,原合同其余条款继续有效,甲乙双方严格遵照履行。
2. 本协议履行期间发生争议,双方优先协商解决;协商不成的,按原合同约定向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 本补充协议一式肆份,甲方、乙方各执贰份,双方签字盖章之日起生效。

(无正文,下方为签字盖章页)

甲方(盖章):江西铭和建设工程有限公司莲花分公司


法定代表人/委托代理人:

日期: 年 月 日

乙方(盖章):萍乡市心运楼宇工程有限公司

法定代表人/委托代理人:

日期: 年 月 日



刘新云

